用地取得の進捗状況等について

令和7年3月31日現在

事 業 名 称 (事業認可単位)	用地取得		着エ	完 成	事業の状況並びに事業
	用地幅杭打設	用地	予 定	見 込	期間延長の場合には
	終了の時期	取得率	時 期	時 期	その理由及び対応策等
神戸国際港都建設計画道路事業 1·3·1号大阪湾岸線 1·3·6号大阪湾岸線西伸線 1·4·2号都市高速道路2号線	令和元年 10 月	55.4%	着工済	令和 14 年3月	都市計画事業認可済

【公表内容について】

●情報の公表に当たっては、平成 15 年 7 月 31 日付け中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ『公共事業に係る事業認定等に関する適期申請等について』に準拠しています。

これにより、公表の対象となる事業は、1 つの都市計画事業認可単位における用地取得率が 80%を超えたもの又は 1 つの都市計画事業認可単位における用地幅杭打設完了から 3 年を経過した事業を対象としています。

- ●「事業名称」とは、都市計画事業認可における名称をいいます。
- ●「用地幅杭打設終了の時期」とは、事業のために買収又は権利設定等に必要となる用地の範囲が確定する時期の ことであり、その後、用地取得を開始します。
- ●「用地取得率」とは、事業のために買収又は権利設定等に必要となる用地面積全体に対する契約済みの用地面積 の割合をいいます。
- ●「完成見込時期」とは、現時点での見込をいい、都市計画事業認可を得ている事業施行期間満了時期をいいます。