

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 4月 27日
契約業者名	パナソニックシステムソリューションズジャパン (株)
契約業者の住所	東京都中央区銀座8-21-1
工事の名称	業務用無線設備改修工事 (30-大管・神管)
工事場所	朝潮橋管理所、京橋管理所、港晴管理所、四ツ橋管理所、藍那管理所、阿倍野防災センター、大和田防災センター、泉大津交通管理基地事務所 外
工事種別	電気通信
工事概要	業務用無線設備の改修
工期 (自)	平成 31年 1月 22日
工期 (至)	令和 3年 4月 30日
契約金額	599,400,000 円
変更金額	55,031,562 円 増
変更後の契約金額	654,431,562 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

業務用無線設備改修工事(30—大管・神管)
第2回(最終)変更

・数量 精算 等

以上