

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 2月 26日	
契約業者名	(株) かんこう	
契約業者の住所	大阪府大阪市城東区野江 1 - 1 2 - 8	
業務の名称	2020年度用地確定測量業務	
業務場所		
業務種別	測量	
業務概要	阪神高速大和川線及び阪神高速西船場 J C T 建設に伴い取得した用地等を確定し、今後の阪神高速道路用地管理、道路管理等に必要な図面の作成等を行う。 全体計画 1式 基準点測量 1式 現地測量 1式 用地測量 1式 公共用地境界確定 1式 直接経費 1式	
業務期間(自)	令和 2年 8月 6日	
業務期間(至)	令和 3年 3月 31日	
契約金額	24,640,000 円	
変更金額	0 円	
変更後の契約金額	24,640,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

2020 年度用地確定測量業務 （第 1 回変更理由書）

・信濃橋渡し線における高架下整備工事の対外協議・調整の遅延に伴う工程遅延により、業務期間を延長するものである。