

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 7月 28日
契約業者名	(株) 東光高岳
契約業者の住所	東京都江東区豊洲5-6-36
工事の名称	変電塔設備補修工事(30-大管)
工事場所	船町変電塔、柏里変電塔、津守変電塔、住之江変電塔、大正変電塔、港変電塔、波除変電塔、島屋橋変電塔、新高石PA変電塔
工事種別	電気
工事概要	変電塔設備の補修
工期(自)	平成 31年 2月 6日
工期(至)	令和 3年 7月 31日
契約金額	747,000,000 円
変更金額	161,716,400 円 増
変更後の契約金額	908,716,400 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

変電塔設備補修工事(30-大管)
第2回最終変更

・数量 精算 等

以上