

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 9月 29日
契約業者名	三菱電機株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内2-7-3
工事の名称	トンネル防災カメラ中央装置改修その他工事 (2019-2-神管)
工事場所	京橋管理所、藍那管理所、各通信機械室
工事種別	電気通信
工事概要	防災カメラ中央のバックアップ機能構築
工期 (自)	令和 1年 7月 17日
工期 (至)	令和 3年 10月 10日
契約金額	1,155,000,000 円
変更金額	57,750,000 円 増
変更後の契約金額	1,212,750,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

トンネル防災カメラ中央装置改修その他工事（2019-2-神管）

第 1 回変更

- ・ ネットワークの構成変更
- ・ 操作卓の仕様変更
- ・ IP アドレス設定変更追加

以上