

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 10月 26日
契約業者名	(株) 日立製作所
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
工事の名称	トンネル換気設備改修工事(2019-新)
工事場所	新神戸トンネル
工事種別	電気通信
工事概要	新神戸トンネル南行の 既存換気制御システム 改修
工期(自)	令和 1年 9月 7日
工期(至)	令和 3年 10月 31日
契約金額	418,000,000 円
変更金額	116,600,000 円 増
変更後の契約金額	534,600,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

トンネル換気設備改修工事(2019-新)第2回(最終)設計変更
・換気制御設備への遠隔監視機能の追加 ・老朽化に伴う換気計測盤更新の追加 ・その他数量精算