

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2021年 9月 28日
契約業者名	(株) キンキ地質センター
契約業者の住所	大阪府豊中市上新田4-8 C1201
業務の名称	豊崎ICオフランプ地質調査業務(淀川左岸線延伸部)
業務場所	—
業務種別	地質調査
業務概要	地質調査(延伸部OFFランプ) 1式 間接調査費 1式 打合せ・関係機関協議資料作成 1式 報告書作成 1式
業務期間(自)	2019年 7月 5日
業務期間(至)	2021年 9月 30日
契約金額	44,572,000 円
変更金額	20,900,000 円 増
変更後の契約金額	65,472,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

豊崎 IC オフランプ(淀川左岸線延伸部) 第 2 回(最終)変更

- ・調査完了に伴う数量変更
- ・仮設費の変更
- ・PS・密度検層の追加
- ・潜水磁気探査の追加

以 上