

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2020年 3月 18日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	事業用地管理システム運用管理等業務(H31)
業務場所	
業務種別	測量
業務概要	計画打合せ 1式 事業用地管理システム運用 管理 1式
業務期間(自)	2019年 3月 13日
業務期間(至)	2020年 6月 30日
契約金額	21,592,900 円
変更金額	6,019,900 円 増
変更後の契約金額	27,612,800 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

事業用地管理システム運用管理等業務(H31) (第 2 回変更理由書)

1. 数量の変更

2020 年度第一四半期に発注する同種業務を本業務にて実施することとし、それに伴い作業数量を変更するものである。

2. 工期の変更

上記 1 に伴い、業務期間を変更するものである。

以 上