

(第4回最終変更) 契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 2021年 11月 5日                                                                                                                                   |
| 契約業者名    | (株) かんこう                                                                                                                                       |
| 契約業者の住所  | 大阪府大阪市城東区野江1-12-8                                                                                                                              |
| 業務の名称    | 2020年度用地確定測量業務                                                                                                                                 |
| 業務場所     | 堺市堺区鉄砲町～同市北区常磐町2丁付近, 大阪市西区西本町三丁目～同市同区京町堀一丁目付近 (延長約 5.7km)                                                                                      |
| 業務種別     | 測量                                                                                                                                             |
| 業務概要     | 阪神高速大和川線及び阪神高速西船場JCT建設に伴い取得した用地等を確定し、今後の阪神高速道路用地管理, 道路管理等に必要な図面の作成等を行う。<br>全体計画 1式<br>基準点測量 1式<br>現地測量 1式<br>用地測量 1式<br>公共用地境界確定 1式<br>直接経費 1式 |
| 業務期間(自)  | 2020年 8月 6日                                                                                                                                    |
| 業務期間(至)  | 2021年 11月 30日                                                                                                                                  |
| 契約金額     | 23,650,000 円                                                                                                                                   |
| 変更金額     | 110,000 円 増                                                                                                                                    |
| 変更後の契約金額 | 23,760,000 円                                                                                                                                   |
| 変更理由     | 別紙のとおり                                                                                                                                         |

※金額は、税込みである。

## 変 更 契 約 理 由 書

### 2020 年度用地確定測量業務 第 4 回最終変更

- ・転写連続図における土地所有者記載を取りやめ、土地所有者を記載しない仕様に変更するものである。
- ・実施数量による変更を行うものである。