

(第7回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2022年 1月 24日
契約業者名	(株) 長大
契約業者の住所	大阪府大阪市西区新町 2 - 2 0 - 6
業務の名称	長大斜張橋の部分係数に関する検討業務
業務場所	—
業務種別	土木設計
業務概要	打合せ1 式 長大斜張橋を対象とした設計荷重に関する検討 1 式 長大斜張橋の活荷重たわみに関する検討 1 式 委員会資料作成 1 式
業務期間(自)	2019年 2月 28日
業務期間(至)	2022年 5月 18日
契約金額	59,631,000 円
変更金額	1,650,000 円 増
変更後の契約金額	61,281,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

長大斜張橋の部分係数に関する検討業務 第7回変更

検討過程で導出された荷重係数の妥当性を検証するため、応力の試算を追加