

(第6回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2022年 4月 25日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-2-18
業務の名称	大阪湾岸道路西伸部における景観に配慮した構造・ 付属物等細部デザイン検討業務
業務場所	—
業務種別	土木設計
業務概要	打合せ 1式 → 1式 細部デザイン方針の検討、作成 1式 → 1式 色彩検討 1式 → 1式 夜間照明検討 1式 → 1式 路線全体のCGデータの更新 1式 → 1式 景観整備方針(案)の更新 1式 → 1式 委員会資料の作成 1式 → 1式 報告書作成 1式 → 1式
業務期間(自)	2019年 12月 18日
業務期間(至)	2022年 7月 29日
契約金額	56,947,000 円
変更金額	3,575,000 円 増
変更後の契約金額	60,522,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

大阪湾岸道路西伸部における景観に配慮した構造・付属物等細部デザイン検討業務

第 6 回変更

- ・ 色彩検討の進め方の変更および基礎資料作成の追加
- ・ 業務期間の変更