

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 4月 27日
契約業者名	スバル興業(株)
契約業者の住所	東京都千代田区有楽町1-10-1
工事の名称	伸縮継手補修工事(2020-2-環)
工事場所	大阪市西区立売堀1丁目~大阪市西区京町堀1丁目付近
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	伸縮継手補修工 事前 (環状線本線部) 29.0m→111.2m (環状線ランプ部) 0m→2.7m (東大阪線渡り線部) 0m→10.0m 大規模 (環状線本線部) 133.6m→133.0m (環状線ランプ部) 88.1m→87.6m (東大阪線渡り部) 8.8m→15.0m 床版連結部改良工 事前 (環状線本線部) 0m→15.0m 大規模 (環状線本線部) 0m→15.1m 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式
工期(自)	令和 3年 1月 26日
工期(至)	令和 4年 4月 30日
契約金額	247,610,000 円
変更金額	186,048,500 円 増
変更後の契約金額	433,658,500 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

伸縮継手補修工事（2020-2-環）第1回（最終）変更

- ・事前調査結果に基づく伸縮継手補修箇所の変更
- ・低騒音工法の施工場所の追加
- ・床版連結部改良工の追加
- ・交通誘導警備員の変更

以 上