

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 5月 30日	
契約業者名	コーナン建設(株)	
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区野中北2-11-15	
工事の名称	新泉大津パーキング新築工事(2020-湾)	
工事場所	大阪府泉大津市汐見町地先他	
工事種別	建築	
工事概要	新泉大津パーキング 建築面積343.11m ² 延床面積323.04m ² 木造・平屋建 【電気設備一式】 照明設備 非常用発電設備 監視カメラ設備等 【機械設備一式】 給排水設備 衛生設備 空調設備 換気設備等 泉大津集約料金所 休憩室 【解体工事】 建築面積106.95m ² 延床面積115.65m ² RC造・2階建	
工期(自)	令和 3年 4月 21日	
工期(至)	令和 4年 5月 31日	
契約金額	547,800,000 円	
変更金額	70,400,000 円 増	
変更後の契約金額	618,200,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

新泉大津パーキング新築工事(2020-湾) 第1回(最終)変更

- ・ 関係機関との協議により、交通誘導警備員を追加。
- ・ 空調設備機器の仕様変更。
- ・ その他数量精算。