

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 5月 20日
契約業者名	阪神高速技術(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区西本町1-4-1 オリックス本町ビル
工事の名称	保全管理工事(2020-営業)
工事場所	阪神高速道路全線
工事種別	(その他)
工事概要	点検工 1式 補修工 1式 点検清掃工 1式 障害処置工 1式 維持管理工 1式 営業管理運転管理 1式 路外ETC保守 1式 営業データ管理 1式 中央計算機等保守 1式 材料費 1式
工期(自)	令和 2年 7月 1日
工期(至)	令和 3年 8月 31日
契約金額	単価契約
変更金額	単価契約
変更後の契約金額	単価契約
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

保全管理工事（2020-営業）第2回変更

- ・ 最終出来高見込みを踏まえた経費率の変更及び単価追加のため