

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 2月 1日
契約業者名	(一財) 阪神高速先進技術研究所
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区南本町4-5-7
業務の名称	道路トンネルの火災時避難補助設備に関する調査研究業務
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	土木設計
業務概要	<p>阪神高速道路の更なるトンネルの開発を目的として、濃煙空間内の避難者検出技術の開発や安全空間への煙の流入抑制実験による避難補助設備に関する基礎研究および津波浸水対策の動向と適用への検討を行うもの。</p> <p>実験内容の見直しと試験データ解析・整理の回数を変更 現場での安全対策の追加</p>
業務期間(自)	令和 3年 11月 5日
業務期間(至)	令和 5年 3月 31日
契約金額	56,727,000 円
変更金額	4,730,000 円 増
変更後の契約金額	61,457,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。