

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2023年 1月 27日
契約業者名	(株) 地域地盤環境研究所
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区大手前2-1-2
業務の名称	大口径鋼管杭の支持力に関する検討業務
業務場所	—
業務種別	土木設計
業務概要	打合せ 1式 → 1式 既往研究の実績調査 1式 → 1式 鉛直載荷試験の再現解析 1式 → 1式 薄層支持のメカニズムの照査 1式 → 1式 報告書作成 1式 → 1式
業務期間(自)	2022年 4月 7日
業務期間(至)	2023年 5月 31日
契約金額	15,983,000 円
変更金額	1,078,000 円 増
変更後の契約金額	17,061,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

大口径鋼管杭の支持力に関する検討業務 第1回変更

- ・大阪湾岸道路西伸部の基礎に関する委員会において、未知の局所的な弱層が基礎の支持力特性に与える影響を検討すべきと意見を頂いたため、基礎全体の支持力評価に対する課題の抽出の検討を追加する
- ・業務内容の追加により、業務期間を延長する