

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 3月 23日
契約業者名	オムロンソーシアルソリューションズ (株)
契約業者の住所	東京都港区港南 2-3-13
工事の名称	交通管制中央装置改修工事(2021-大管・神管)
工事場所	朝潮橋管理所、京橋管理所 他
工事種別	電気通信
工事概要	交通管制中央装置の改修を行うものである。
工期 (自)	令和 4年 2月 8日
工期 (至)	令和 6年 3月 11日
契約金額	1,052,700,000 円
変更金額	88,550,000 円 増
変更後の契約金額	1,141,250,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

交通管制中央装置改修工事(2021-大管・神管)

第 1 回変更

・数量精算