

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 3月 29日
契約業者名	(一財) 阪神高速先進技術研究所
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区南本町4-5-7
業務の名称	道路トンネルの火災時避難補助設備に関する調査研究業務
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	土木設計
業務概要	阪神高速道路の更なるトンネル安全性向上に資する新技術の開発を目的として、濃煙空間内の避難者検出技術の開発や安全空間への煙の流入抑制実験による避難補助設備に関する 業務期間の変更 2021年11月5日から2023年5月31日までとする
業務期間(自)	令和 3年 11月 5日
業務期間(至)	令和 5年 5月 31日
契約金額	61,457,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	61,457,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。