

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 7月 12日
契約業者名	青木あすなろ建設(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田美土代町1
工事の名称	(仮称)新中島パークینگ新築工事(2021-岸)
工事場所	大阪市西淀川区中島地先
工事種別	建築
工事概要	【建築主体】建築面積 502.91m ² 、 延床面積350.65 m ² 鉄骨造・平屋建 【電気設備】照明設備 ・非常用発電設備・監 視カメラ設備等一式 【機械設備】給排水設 備・衛生設備・空調設 備・換気設備等一式
工期(自)	令和 4年 2月 22日
工期(至)	令和 6年 6月 21日
契約金額	504,900,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	504,900,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

(仮称)新中島パーキング新築工事(2021-岸) 第1回変更

- ・ 建屋施工方法の見直しに伴い下記のとおり工期延期するものである。

工 期 : (元) 2022年2月22日 ~ 2023年7月21日
(変更) 2022年2月22日 ~ 2024年6月21日