

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 7月 12日
契約業者名	富士通(株)
契約業者の住所	東京都港区東新橋1-5-2
工事の名称	デジタル通信端末装置設置工事(2021-大管・神管)
工事場所	大阪府道高速大阪池田線、大阪府道高速大阪守口線、外
工事種別	電気通信
工事概要	ネットワーク装置の設置工事
工期(自)	令和 3年 6月 3日
工期(至)	令和 6年 2月 29日
契約金額	1,867,800,000 円
変更金額	214,500,000 円 増
変更後の契約金額	2,082,300,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

デジタル通信端末装置設置工事（2021－大管・神管）

第1回変更理由書

- ・光インターフェース部における仕様変更