

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 8月 7日
契約業者名	大日通信工業(株)
契約業者の住所	兵庫県尼崎市金楽寺町1-2-65
工事の名称	道路情報板更新その他工事(2019-2-神管)
工事場所	兵庫地区全線
工事種別	電気通信
工事概要	道路情報板等の更新
工期(自)	令和 1年 9月 25日
工期(至)	令和 4年 5月 31日
契約金額	484,440,000 円
変更金額	53,680,000 円 増
変更後の契約金額	538,120,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路情報板更新その他工事(2019-2-神管)

第1回変更

- ・白川 PA（上・下）、前開 PA（上・下）の満車表示板の整備を追加