

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 7月 31日
契約業者名	(株) 日立国際電気
契約業者の住所	東京都港区西新橋 2-15-12
工事の名称	トンネル防災カメラ更新その他工事 (2021-大管・神管)
工事場所	大阪府道高速大阪堺線、神戸市道生田川箕谷線 外
工事種別	電気通信
工事概要	トンネル防災カメラ設備の設置工事
工期 (自)	令和 3年 11月 12日
工期 (至)	令和 6年 6月 30日
契約金額	737,000,000 円
変更金額	54,450,000 円 増
変更後の契約金額	791,450,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

トンネル防災カメラ更新その他工事(2021-大管・神管)
第1回設計変更

- ・ 機器収容架の追加
- ・ 防災カメラ端末の接続仕様変更
- ・ 防災カメラ子局装置の連動項目の追加
- ・ 防災カメラ子局装置の通信機器の追加

以上