

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 8月 2日
契約業者名	三菱重工機械システム (株)
契約業者の住所	兵庫県神戸市兵庫区和田崎町 1 - 1 - 1
工事の名称	車種判別装置更新工事 (2021-大管・神管)
工事場所	湊町料金所、中之島料金所、南森町料金所、法円坂料金所、天保山料金所、深江料金所、前開西入口料金所、外
工事種別	電気通信
工事概要	車種判別装置の更新
工期 (自)	令和 3年 10月 19日
工期 (至)	令和 6年 8月 31日
契約金額	1,936,000,000 円
変更金額	36,300,000 円 増
変更後の契約金額	1,972,300,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

車種判別装置更新工事（2021-大管・神管）

第 1 回設計変更

- ・予備品の追加
- ・数量変更

以上