

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 28年 12月 2日
契約業者名	星和電機(株)
契約業者の住所	京都府城陽市寺田新池36
工事の名称	道路情報板補修工事(27-2-湾)
工事場所	大阪地区(4号湾岸線)
工事種別	電気通信
工事概要	道路情報板の更新を行うものである。
工期(自)	平成 27年 10月 20日
工期(至)	平成 28年 12月 10日
契約金額	334,800,000 円
変更金額	1,728,000 円 増
変更後の契約金額	336,528,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路情報板補修工事（27 - 2 - 湾）  
第 1 回（最終）設計変更理由書

- ・ 情報板の仕様変更。
- ・ 施工時間帯の昼間から夜間への変更。