

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 9月 28日
契約業者名	(一財) 阪神高速先進技術研究所
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区南本町4-5-7
業務の名称	道路トンネルの非常用設備に関する調査研究業務 (2022年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	土木設計
業務概要	トンネル内火災時における更なる安全対策の検討及び有識者委員会の開催
業務期間(自)	令和 5年 3月 21日
業務期間(至)	令和 6年 9月 30日
契約金額	54,890,000 円
変更金額	23,111,000 円 増
変更後の契約金額	78,001,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路トンネルの非常用設備に関する調査研究業務（2022 年度） 第 1 回変更）

- ・濃煙空間内における避難者検出技術の検証（実験ケースの追加）
- ・安全空間内への火災煙流入抑制風速追加検証（新規追加）

上記に伴う諸経費の増額