

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 28年 12月 26日
契約業者名	四國機械設備 (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西淀川区柏里3-12-26
工事の名称	機械設備補修工事 (27-大管)
工事場所	四ツ橋管理所 他21ヵ所
工事種別	管
工事概要	料金所・管理施設等における機械設備の補修 ・取替を行う。
工期 (自)	平成 28年 3月 23日
工期 (至)	平成 29年 1月 31日
契約金額	130,464,000 円
変更金額	8,532,000 円 増
変更後の契約金額	138,996,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

機械設備補修工事(27 - 大管) 第1回(最終)設計変更 変更理由書

<p>1号環状線 機械設備補修工 空調設備工(葎屋橋/執並)</p>	<p>葎屋橋施設基地事務所において空調設備工の追加</p>
<p>3号神戸線 機械設備工 空調換気設備工(防災センター/執並) 給排水衛生設備工(防災センター/執並) 撤去工(防災センター/執並)</p>	<p>大和田防災センターにおいて空調換気設備工、給排水衛生設備撤去工の追加</p>
<p>他</p>	
<p>5号湾岸線 機械設備補修工 給排水衛生設備工(港晴/執並)</p>	<p>港晴施設基地事務所において給排水衛生設備工の追加</p>
<p>その他</p>	<p>数量精算</p>