

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 1月 24日
契約業者名	富士通(株)
契約業者の住所	東京都港区東新橋1-5-2
工事の名称	E T C中央装置更新工事(2021-大管・神管)
工事場所	朝潮橋管理所、京橋管理所 他
工事種別	電気通信
工事概要	E T C中央処理装置の更新等を行うものである。
工期(自)	令和 4年 3月 5日
工期(至)	令和 6年 3月 10日
契約金額	2,062,500,000 円
変更金額	30,580,000 円 増
変更後の契約金額	2,093,080,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

ETC 中央装置更新工事（2021-大管・神管）

第 1 回（最終） 変更理由書

- ・ ウイルス対策ソフト更新対応の追加
- ・ 関連工事に伴う工期延期
- ・ 数量精算等