

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 2月 21日
契約業者名	富士通 (株)
契約業者の住所	東京都港区東新橋 1 - 5 - 2
工事の名称	ETC精算処理装置更新工事(2022-大管・神管)
工事場所	朝潮橋管理所、京橋管理所 外
工事種別	電気通信
工事概要	ETC中央処理装置の更新等を行うものである
工期 (自)	令和 5年 3月 7日
工期 (至)	令和 7年 9月 30日
契約金額	2,965,270,000 円
変更金額	473,000,000 円 増
変更後の契約金額	3,438,270,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

ETC 精算処理装置更新工事(2022-大管・神管)

第 2 回変更

- ・事業者間金額調整対応
- ・時間帯乗継割引対応
- ・コーポレートカード請求書等の WEB 化対応