

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 2月 22日
契約業者名	三菱電機 (株)
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内2-7-3
工事の名称	交通流監視カメラ中央装置設置工事 (2021-大管・神管)
工事場所	大阪府道高速大阪東大阪線、兵庫県道高速神戸西宮線、外
工事種別	電気通信
工事概要	交通流監視カメラ中央装置の設置工事
工期 (自)	令和 3年 5月 15日
工期 (至)	令和 6年 2月 29日
契約金額	671,000,000 円
変更金額	76,450,000 円 増
変更後の契約金額	747,450,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

交通流監視カメラ中央装置設置工事（2021-大管・神管） 第1回（最終）変更理由書

- ・ IP デコーダの追加
- ・ 数量精算等