

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月 4日
契約業者名	日本メックス (株)
契約業者の住所	東京都中央区入船三丁目 6 番 3 号
工事の名称	電気室等機械設備改修工事 (2022-1-湾)
工事場所	泉大津受電所
工事種別	管
工事概要	泉大津受電所における老朽化した機械設備の取替補修。
工期 (自)	令和 5年 1月 19日
工期 (至)	令和 6年 6月 8日
契約金額	148,500,000 円
変更金額	23,430,000 円 増
変更後の契約金額	171,930,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

電気室等機械設備改修工事（2022-1-湾） 第1回設計変更
・ 浸水対策工事の追加 ・ 空調室内機設置方法の変更 ・ その他数量精算等