

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月 20日
契約業者名	青木あすなろ建設(株)
契約業者の住所	東京都港区芝4-8-2
工事の名称	(仮称)新中島パークینگ新築工事(2021-岸)
工事場所	大阪市西淀川区中島地先
工事種別	建築
工事概要	【建築主体】 建築面積502.91m ² 、延床面積350.65m ² 鉄骨造・平屋建 【電気設備】 照明設備・非常用発電設備・監視カメラ設備等一式 【機械設備】 給排水設備・衛生設備・空調設備・換気設備等一式
工期(自)	令和 4年 2月 22日
工期(至)	令和 7年 2月 21日
契約金額	504,900,000 円
変更金額	114,400,000 円 増
変更後の契約金額	619,300,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

(仮称)新中島パーキング新築工事(2021-岸)第2回設計変更

- ・ 工事一時中止に伴う現場維持等費用の追加
 - ・ 関係機関等との協議による交通誘導警備員の追加
 - ・ 敷地条件に伴うジャッキアップ工法の追加
 - ・ その他数量精算
-
- ・ 敷地条件に基づく施工ステップの変更による工期延期
 (変更前)2022年2月22日 ～ 2024年6月21日
 (変更後)2022年2月22日 ～ 2025年2月21日