

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月 13日
契約業者名	(株) 日立国際電気
契約業者の住所	東京都港区西新橋 2-15-12
工事の名称	交通流監視カメラ設置工事(2021-2-神管)
工事場所	神戸管理・保全部管内
工事種別	電気通信
工事概要	交通流監視カメラの増設および更新
工期(自)	令和 4年 2月 16日
工期(至)	令和 7年 1月 10日
契約金額	255,200,000 円
変更金額	15,180,000 円 減
変更後の契約金額	240,020,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

交通流監視カメラ設置工事（2021-2-神管）

第1回変更理由書

- ・ IP 伝送部共通部の構成変更
- ・ 端局ユニットの構成変更
- ・ カメラ整備箇所の変更