

(第8回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 9月 20日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田練堀町300
業務の名称	新港・灘浜航路部の橋梁構造検討及び概略設計業務
業務場所	—
業務種別	土木設計
業務概要	本業務は、大阪湾岸道路西伸部に計画される新港・灘浜航路部の長大橋及び高架橋の橋梁構造検討及び概略設計を行い、工事発注用資料を作成するものである
業務期間(自)	20217年 10月 27日
業務期間(至)	2024年 9月 30日
契約金額	2,444,084,000 円
変更金額	12,210,000 円 増
変更後の契約金額	2,456,294,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

新港・瀬浜航路部の橋梁構造検討及び概略設計業務

第8回（最終）変更

- ・数量変更