

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 10月 2日
契約業者名	富士通(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区城見2-2-6
工事の名称	ETC精算処理装置更新工事(2022-大管・神管)
工事場所	朝潮橋管理所、京橋管理所 外
工事種別	電気通信
工事概要	ETC中央処理装置の更新等を行うものである
工期(自)	令和 5年 3月 7日
工期(至)	令和 7年 9月 30日
契約金額	3,438,270,000 円
変更金額	432,300,000 円 増
変更後の契約金額	3,870,570,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

ETC 精算処理装置更新工事(2022-大管・神管)

第 3 回変更

- ・ ETC 利用明細の一括登録機能追加対応
- ・ 企画割引施策増対応
- ・ ETC 利用履歴提供サービス変更対応
- ・ 数量精算等