

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 10月 17日
契約業者名	三菱重工機械システム (株)
契約業者の住所	兵庫県神戸市兵庫区和田崎町 1 - 1 - 1
工事の名称	車種判別装置更新工事 (2023-大管・神管)
工事場所	信濃橋料金所、西長堀料金所、中之島料金所、南森町料金所、深江料金所、魚崎料金所、若宮料金所 外
工事種別	電気通信
工事概要	車種判別装置の更新
工期 (自)	令和 5年 9月 23日
工期 (至)	令和 8年 11月 30日
契約金額	3,146,000,000 円
変更金額	164,340,000 円 増
変更後の契約金額	3,310,340,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

車種判別装置更新工事（2023-大管・神管）

第 1 回変更理由書

- ・車線制御装置の改修
- ・予備品の追加