

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 10月 21日				
契 約 業 者 名	スバル興業（株）				
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中崎西 2 - 4 - 1 2				
工 事 の 名 称	環境対策工事（2023-和）				
工 事 場 所	堺市堺区南島町6丁目付近				
工 事 種 別	遮音壁				
工 事 概 要	工場製作工	15.178	t	→	15.178 t
	遮音壁工	195.8	m	→	195.8 m
	遮音壁工	195.8	m	→	195.8 m
	付帯工	1	式	→	1 式
	付帯工	1	式	→	1 式
	仮設工	1	式	→	1 式
	共通仮設費	1	式	→	1 式
工 期 （ 自 ）	令和 6年 3月 16日				
工 期 （ 至 ）	令和 7年 2月 8日				
契 約 金 額	86,042,000 円				
変 更 金 額	2,750,000 円 増				
変更後の契約金額	88,792,000 円				
変 更 理 由	別紙のとおり				

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

環境対策工事（2023－和） 第1回変更

・ 2024年3月から適用する公共工事設計労務単価の改定に伴う特例措置に基づく、請負代金額の変更

以 上