

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 11月 1日
契約業者名	青木あすなろ建設(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区大淀南1-4-15
工事の名称	中島パーキング改修工事(2023-岸)
工事場所	大阪府大阪市西淀川区中島地先
工事種別	建築
工事概要	中島パーキング改修 内装改修 ・建築主体 ・電気設備 ・機械設備 各一式 仮設便所設置
工期(自)	令和 5年 11月 9日
工期(至)	令和 6年 11月 8日
契約金額	244,750,000 円
変更金額	40,700,000 円 増
変更後の契約金額	285,450,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

中島パーキング改修工事(2023-岸) 第1回(最終)変更

- ・ 排水設備用の床スラブ削孔及び溝はつりの追加
- ・ 耐火被覆工の追加
- ・ 避難広場1及び歩行者通路における舗装補修の追加
- ・ その他数量等精算