

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 11月 26日
契約業者名	(株) クリハラント
契約業者の住所	大阪府大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビルディング6階
工事の名称	橋梁景観照明設備設置工事 (2022-岸)
工事場所	大阪府道 高速大阪東大阪線／大阪府道 高速湾岸線
工事種別	電気
工事概要	橋梁景観照明設備
工期 (自)	令和 4年 7月 16日
工期 (至)	令和 6年 11月 29日
契約金額	392,700,000 円
変更金額	11,000,000 円 増
変更後の契約金額	403,700,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

橋梁景観照明設備設置工事(2022一岸)

第 1 回変更理由書

- ・ 演出シーンの設定調整および動作確認に係る仕様の変更
- ・ 数量精算