

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 12月 10日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	大規模修繕工事等交通影響検討業務(2024年度)
業務場所	阪神高速道路 全線
業務種別	委託等
業務概要	大規模修繕工事等に伴う交通影響を 予測・調査し、その対策検討や予測 結果との比較分析等
業務期間(自)	令和 6年 3月 23日
業務期間(至)	令和 7年 6月 30日
契約金額	単価契約
変更金額	単価契約
変更後の契約金額	単価契約
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

大規模修繕工事等交通影響検討業務（2024 年度）第 1 回変更

- ・経費率の変更に伴い、業種別単価の変更を実施。

以 上