

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月 23日
契約業者名	青木あすなろ建設(株)
契約業者の住所	東京都港区芝4-8-2
工事の名称	(仮称)新中島パーキング新築工事(2021-岸)
工事場所	大阪市西淀川区中島地先
工事種別	建築
工事概要	【建築主体】 建築面積502.91m ² 、延床面積350.65m ² 鉄骨造・平屋建 【電気設備】 照明設備・非常用発電設備・監視カメラ設備等一式 【機械設備】 給排水設備・衛生設備・空調設備・換気設備等一式
工期(自)	令和 4年 2月 22日
工期(至)	令和 7年 3月 21日
契約金額	619,300,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	619,300,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

(仮称)新中島パーキング新築工事(2021-岸) 第3回変更

- ・ 外構仕様の見直しに伴い下記の通り工期延期するものである。

工 期 : (元) 2022年2月22日 ~ 2025年2月21日
(変更) 2022年2月22日 ~ 2025年3月21日