

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 3月 6日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田練堀町300
業務の名称	橋梁基礎の支持力に関する解析検討業務
業務場所	—
業務種別	土木設計
業務概要	【Ⅰ期業務】 打合せ 1式 → 0 単杭の鉛直載荷試験の再現解析 0 → 1式 群杭の影響検討 0 → 1式 基礎の支持力における基礎底面形状の影響検討 1式 → 1式 支持層内の局所的な弱層の影響検討 1式 → 1式 性能照査モデルの検討(Ⅰ期業務) 1式 → 1式 報告書作成(Ⅰ期業務) 1式 → 1式 【Ⅱ期業務】 打合せ 0 → 1式 性能照査モデルの検討(Ⅱ期業務) 0 → 1式 委員会資料の作成 0 → 1式 報告書作成(Ⅱ期業務) 0 → 1式
業務期間(自)	2023年 12月 20日
業務期間(至)	2025年 9月 30日
契約金額	55,946,000 円
変更金額	12,980,000 円 増
変更後の契約金額	68,926,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

橋梁基礎の支持力に関する解析検討業務

第 1 回変更

- ・ 鋼管矢板基礎の鉛直支持力特性をより精緻に検討するため、単杭の鉛直載荷試験の再現解析および群杭の影響検討を追加。
- ・ 性能照査モデルの検討として、陸上高架橋基礎の支持力に対する仮想解析を追加。
- ・ その他数量変更等
- ・ 上記の追加、変更による業務期間の延長