

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 27日
契約業者名	(株) 日立インダストリアルプロダクツ
契約業者の住所	大阪市北区中之島二丁目3番18号
工事の名称	トンネル換気設備改修工事(2022-新)
工事場所	二軒茶屋換気所、下谷上換気所、奥笹谷換気所
工事種別	機械器具設置
工事概要	排風機とその付属設備の更新
工期(自)	令和 4年 8月 25日
工期(至)	令和 7年 11月 30日
契約金額	1,572,450,000 円
変更金額	96,910,000 円 増
変更後の契約金額	1,669,360,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

トンネル換気設備改修工事（2022-新）第2回設計変更

- ・ 配管・配線数量の追加
- ・ 二軒茶屋換気所送風機撤去の追加
- ・ その他数量精算等