

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 23日
契約業者名	日本道路(株)
契約業者の住所	大阪府大阪府中央区南新町1-2-12
工事の名称	舗装補修工事(2023-湾)
工事場所	大阪府泉大津市なぎさ町~大阪府貝塚市港付近
工事種別	舗装
工事概要	本工事は、4号湾岸線において、車線規制により舗装補修を実施するものである。 主な工種は舗装補修工であり、約33,300m ² である。
工期(自)	令和 6年 3月 6日
工期(至)	令和 7年 5月 29日
契約金額	216,150,000 円
変更金額	64,911,000 円 増
変更後の契約金額	281,061,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修工事(2023-湾) 第1回(最終)変更

- ・ 定期点検結果および事前調査結果に伴う舗装補修工・区画線工の施工範囲の変更
- ・ 既設基層にひび割れ・浮きが確認されたことによる基層クラック補修および基層補修の追加
- ・ 施工実態に基づく交通管理工の変更
- ・ 熱中症対策に資する現場管理費の変更
- ・ 快適トイレの設置の追加
- ・ 数量精算

以上