

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 6月 4日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田練堀町300
業務の名称	名神湾岸連絡線 神戸線及び湾岸線接続に関する整理・検討業務
業務場所	—
業務種別	土木設計
業務概要	本業務は、名神湾岸連絡線についての過年度成果品を整理し、3号神戸線及び5号湾岸線と接続することによる影響や、渡航部における構造検討、施工方法及び工事による交通影響等について検討を行うものである。
業務期間(自)	2024年 10月 18日
業務期間(至)	2025年 11月 21日
契約金額	51,667,000 円
変更金額	4,895,000 円 増
変更後の契約金額	56,562,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

名神湾岸連絡線 神戸線及び湾岸線接続に関する整理・検討業務
第 1 回変更

下記項目を変更しました。

- ・ 関係者等との協議を行うため、協議資料作成の追加。
- ・ 過年度成果品精査について、成果品引渡時期の変更に伴い、工期の変更。

（変更前）2024年10月18日 ～ 2025年6月20日

（変更後）2024年10月18日 ～ 2025年11月21日