

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 27年 12月 25日
契約業者名	三菱重工メカトロシステムズ (株)
契約業者の住所	東京都港区港南 2-16-5
工事の名称	フリーフロー ETC 設備補修工事 (27-大管・神管)
工事場所	阪神高速道路 大阪地区・兵庫地区の各出入路ならびに各通信塔
工事種別	電気通信
工事概要	フリーフロー ETC
工期 (自)	平成 27年 10月 24日
工期 (至)	平成 29年 6月 10日
契約金額	1,177,200,000 円
変更金額	18,576,000 円 増
変更後の契約金額	1,195,776,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

フリーフローE T C設備補修工事（27ー大管・神管）第1回変更

- ・新規建設路線のフリーフローE T C設備設置工事の追加