

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 9日
契約業者名	中央復建コンサルタンツ（株）
契約業者の住所	大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10
業務の名称	阪神圏の将来ネットワーク構想検討業務（2024年度）
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	その他業務
業務概要	本業務は、阪神圏の道路ネットワークの現状や物流・港湾・交通結節点等の計画、広域的な国土形成計画や社会・経済情勢の変化を踏まえ、阪神圏の道路ネットワークのニーズ及び課題を把握し、それらに対して効果的な路線整備等を検討、評価するものである。
業務期間（自）	令和 6年 9月 11日
業務期間（至）	令和 7年 8月 29日
契約金額	30,250,000 円
変更金額	2,310,000 円 増
変更後の契約金額	32,560,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

阪神圏の将来ネットワーク構想検討業務（2024年度） 第1回変更

本業務は、阪神圏の道路ネットワークの現状や将来計画等から得られたニーズや課題に対する路線整備等を検討する業務である。

今般、渋滞が生じている既存の出入口において、周辺の交通状況やまちづくりの計画等を考慮した出入口形状の検討および改築について概略検討を実施するため、本業務へ追加する。また、それに伴い業務期間を変更するものである。