

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 20日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	2024年度阪神高速道路の交通技術に関する調査検討等業務
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	交通管制・交通安全に関する調査検討業務
業務期間(自)	令和 6年 7月 17日
業務期間(至)	令和 7年 6月 30日
契約金額	238,843,000 円
変更金額	11,594,000 円 増
変更後の契約金額	250,437,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

2024 年度阪神高速道路の交通技術に関する調査検討等業務 第 2 回変更

【一部変更】

- ・ 阪神高速道路での自動運転走行を見据えた実走実験評価計画の作成及び交通管制方法の検討に関して一部変更を行うため
- ・ お客さまとのコミュニケーションの充実に係る検討に関して一部変更を行うため

以 上