

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 25日
契約業者名	(株) 国際電気
契約業者の住所	東京都港区西新橋 2-15-12
工事の名称	交通流監視カメラ設置工事(2021-1-大管)
工事場所	大阪保全部管内
工事種別	電気通信
工事概要	交通流監視カメラの増設および更新
工期(自)	令和 4年 2月 16日
工期(至)	令和 7年 8月 31日
契約金額	605,000,000 円
変更金額	14,850,000 円 増
変更後の契約金額	619,850,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

交通流監視カメラ設置工事（2021-1-大管）

第 1 回変更理由書

- ・増設カメラの設置取りやめ
- ・IP 伝送部の構成変更
- ・カメラ整備箇所の変更
- ・機器収容架の追加
- ・数量精算等
- ・他工事との工程調整に伴う工期延期