

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月 22日
契約業者名	三菱電機システムサービス (株)
契約業者の住所	東京都世田谷区太子堂4-1-1
工事の名称	トンネル防災カメラ更新工事 (2023-大管・神管)
工事場所	31号神戸長田トンネル、京橋管理所、蓮宮換気所、湊川北通信塔、朝潮橋管理所 外
工事種別	電気通信
工事概要	神戸長田トンネル 南伸部のトンネル防災 カメラ等の更新
工期 (自)	令和 6年 2月 3日
工期 (至)	令和 7年 8月 29日
契約金額	627,000,000 円
変更金額	6,050,000 円 減
変更後の契約金額	620,950,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

トンネル防災カメラ更新工事（2023-大管・神管）  
第1回（最終）変更理由書

- ・ ITV カメラ更新の取りやめ
- ・ 藍那・長坂山トンネルの ITV カメラ更新に伴う ITV 中央装置改修の追加
- ・ 数量精算等