

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 20日
契約業者名	スバル興業(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中崎西2-4-12
工事の名称	環境対策工事(2023-和)
工事場所	堺市堺区南島町6丁付近
工事種別	遮音壁
工事概要	本工事は、6号大和川線の上面管理用地において、土工部および坑口部に遮音壁を設置するものである。主な工種は遮音壁工約300mである。
工期(自)	令和 6年 3月 16日
工期(至)	令和 7年 6月 30日
契約金額	129,492,000 円
変更金額	1,155,000 円 増
変更後の契約金額	130,647,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### 環境対策工事（2023-和） 第3回（最終）変更

- ・ 交通管理者協議による交通管理工の変更
- ・ 現地調査結果を踏まえた遮音壁割付及び構造変更
- ・ 快適トイレ設置の追加
- ・ 熱中症対策に資する現場管理費の変更
- ・ 数量精算

以 上